

| Descripció de la fita                                          | Previsió inici de tasques | Dies de treball previstos |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Miami Platja. EQUIP 1</b>                                   |                           |                           |
| <b>Sector 9 - Costa del Zèfir</b>                              |                           |                           |
| C. Cuba                                                        | 13/10/2025                | 1                         |
| C. Mèxic                                                       | 14/10/2025                | 1                         |
| C. Xile                                                        | 15/10/2025                | 1                         |
| C. Veneçuela                                                   | 16/10/2025                | 1                         |
| C. d'Hondures                                                  | 17/10/2025                | 1                         |
| C. Panamà                                                      | 20/10/2025                | 1                         |
| C. de Costa Rica                                               | 21/10/2025                | 1                         |
| C. de la República Dominicana                                  | 22/10/2025                | 1                         |
| C. de El Salvador                                              | 23/10/2025                | 1                         |
| Av. de Costa del Zèfir                                         | 24/10/2025                | 5                         |
| <b>Miami Platja Pl. Tarragona i Av del Mar</b>                 |                           |                           |
| Pl. Tarragona                                                  | 31/10/2025                | 1                         |
| Av. Del Mar                                                    | 03/11/2025                | 2                         |
| <b>Zona centre Miami (entre Av Barcelona i Av. Diversitat)</b> |                           |                           |
| C. Sevilla                                                     | 05/11/2025                | 1                         |
| C. Huelva                                                      | 06/11/2025                | 1                         |
| C. Múrcia                                                      | 07/11/2025                | 1                         |
| C. Còrdova                                                     | 10/11/2025                | 1                         |
| C. Màlaga                                                      | 11/11/2025                | 3                         |
| C. Granada                                                     | 14/11/2025                | 2                         |
| C. Cadis                                                       | 18/11/2025                | 1                         |
| C. de paco Candel                                              | 19/11/2025                | 1                         |
| C. Amposta                                                     | 20/11/2025                | 1                         |
| C. Valls                                                       | 21/11/2025                | 1                         |
| Av. Veracruz                                                   | 24/11/2025                | 2                         |
| Av. dels Àngels                                                | 26/11/2025                | 2                         |
| C. Califòrnia                                                  | 28/11/2025                | 2                         |
| C. Alemanya                                                    | 02/12/2025                | 1                         |
| Av. Viena                                                      | 03/12/2025                | 1                         |
| C. Saragossa                                                   | 04/12/2025                | 1                         |
| Av. París                                                      | 05/12/2025                | 2                         |
| C. Lanzarote                                                   | 10/12/2025                | 1                         |
| C. Mallorca                                                    | 11/12/2025                | 1                         |
| Av. del Mar amb Diputació                                      | 12/12/2025                | 2                         |
| Av. Berlín                                                     | 16/12/2025                | 2                         |
| Av. Londres                                                    | 18/12/2025                | 2                         |
| C. La Merce                                                    | 07/01/2026                | 1                         |
| C. Santiago Russinyol                                          | 08/01/2026                | 1                         |
| C. Illes Canàries                                              | 09/01/2026                | 1                         |
| Av. M. Cristina                                                | 12/01/2026                | 2                         |
| Av. València                                                   | 14/01/2026                | 1                         |
| C. Mallorca                                                    | 15/01/2026                | 1                         |
| C. Formentera                                                  | 16/01/2026                | 1                         |
| Av. Castelló                                                   | 19/01/2026                | 2                         |
| C. Gil Vernet                                                  | 21/01/2026                | 2                         |
| C. Eivissa                                                     | 23/01/2026                | 1                         |
| C. Formentera                                                  | 26/01/2026                | 1                         |
| C. Mallorca                                                    | 27/01/2026                | 1                         |

| Descripció de la fita                                   | Previsió inici de tasques | Dies de treball previstos |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| C. Illes Balears                                        | 28/01/2026                | 2                         |
| <b>Zona Nord ( entre Av. Diversitat amb Av. Madrid)</b> |                           |                           |
| C. Múrcia                                               | 30/01/2026                | 1                         |
| C. Granada                                              | 02/02/2026                | 2                         |
| C. Bbadajoz                                             | 04/02/2026                | 1                         |
| Av. Cadiz                                               | 05/02/2026                | 1                         |
| C. Zamora                                               | 06/02/2026                | 2                         |
| C. Pintor Fortuny                                       | 10/02/2026                | 1                         |
| C. Vizcaya                                              | 11/02/2026                | 1                         |
| Av. Veracruz                                            | 12/02/2026                | 1                         |
| C. Navarra                                              | 13/02/2026                | 1                         |
| C. Castella                                             | 16/02/2026                | 1                         |
| C. dels Àngels                                          | 17/02/2026                | 1                         |
| C. de Pamplona                                          | 18/02/2026                | 1                         |
| C. Bilbao                                               | 19/02/2026                | 1                         |
| C. Sant Sebastià                                        | 20/02/2026                | 1                         |
| C. Torre de Fontaubella                                 | 23/02/2026                | 1                         |
| C. California                                           | 24/02/2026                | 1                         |
| C. Castella                                             | 25/02/2026                | 1                         |
| Av. Aragó                                               | 26/02/2026                | 1                         |
| C. Riudecanyes                                          | 27/02/2026                | 1                         |
| C. Irlles                                               | 02/03/2026                | 1                         |
| C. Perelló                                              | 03/03/2026                | 1                         |
| C. L'Ametlla                                            | 04/03/2026                | 1                         |
| Av. Saragossa                                           | 05/03/2026                | 1                         |
| C. Masriudoms                                           | 06/03/2026                | 1                         |
| C. Masboquera                                           | 09/03/2026                | 1                         |
| C. La Torre de la Fontaubella                           | 10/03/2026                | 1                         |
| Pge. Berta                                              | 11/03/2026                | 1                         |
| C. Colldejou                                            | 12/03/2026                | 1                         |
| C. Botarell                                             | 13/03/2026                | 1                         |
| C. Tivissa                                              | 16/03/2026                | 1                         |
| Av. Viena                                               | 17/03/2026                | 1                         |
| <b>Urb. Pi Alt</b>                                      |                           |                           |
| C. Pomer                                                | 18/03/2026                | 1                         |
| C. Noguera                                              | 19/03/2026                | 1                         |
| C. La Rioja                                             | 20/03/2026                | 1                         |
| C. Xipre                                                | 23/03/2026                | 1                         |
| C. Llimoner                                             | 24/03/2026                | 2                         |
| C. Pallars                                              | 26/03/2026                | 1                         |
| C. Segarra                                              | 27/03/2026                | 1                         |
| C. osona                                                | 30/03/2026                | 1                         |
| C. Acàcies                                              | 31/03/2026                | 1                         |
| C. Tramuntana                                           | 01/04/2026                | 1                         |
| C. Bedol                                                | 02/04/2026                | 1                         |
| C. Garbí                                                | 07/04/2026                | 1                         |
| C. Magraners                                            | 08/04/2026                | 1                         |
| C. Secuolles                                            | 09/04/2026                | 1                         |
| C. Alzina                                               | 10/04/2026                | 1                         |
| C. Nogueres                                             | 13/04/2026                | 1                         |
| C. Salze                                                | 14/04/2026                | 1                         |

| Descripció de la fita                                                                            | Previsió inici de tasques | Dies de treball previstos |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| C. Lluna                                                                                         | 15/04/2026                | 1                         |
| C. Avellaner                                                                                     | 16/04/2026                | 1                         |
| C. Magnòlia                                                                                      | 17/04/2026                | 1                         |
| *Els plataners i ohms d'aquests carrers es portarà a terme amb grua elevadora per un altre equip |                           |                           |
| <b>Mont-roig poble, Club Mont-roig, urb. El Mainou, urb. Masos d'en Bladé, Miami sud.</b>        |                           |                           |
| <b>EQUIP 2</b>                                                                                   |                           |                           |
| <b>Mont-roig poble</b>                                                                           |                           |                           |
| Av. Dr. Josep Anton Segarra                                                                      | 13/10/2025                | 1                         |
| C. Joan Grifoll                                                                                  | 14/10/2025                | 1                         |
| Pàrquing Tanatori                                                                                | 15/10/2025                | 2                         |
| Parc de l'Era                                                                                    | 17/10/2025                | 1                         |
| Parc Maria Martori                                                                               | 20/10/2025                | 2                         |
| Parc Agustí Sardà                                                                                | 22/10/2025                | 2                         |
| Escola M.D. de la Roca                                                                           | 24/10/2025                | 2                         |
| Llar d'infants Mare de Déu de la Roc                                                             | 28/10/2025                | 1                         |
| <b>Urb. Club Mont-roig</b>                                                                       |                           |                           |
| Parc C. Brusel·les                                                                               | 29/10/2025                | 2                         |
| Parc infantil C. Prat de la Riba                                                                 | 31/10/2025                | 2                         |
| C. Llibertat i sortida urb.                                                                      | 04/11/2025                | 1                         |
| <b>Urb. El Mainou</b>                                                                            |                           |                           |
| Parc infantil                                                                                    | 05/11/2025                | 1                         |
| <b>Urb. Masos d'en Bladé</b>                                                                     |                           |                           |
| Zona esportiva                                                                                   | 06/11/2025                | 1                         |
| Av. de les aràlies                                                                               | 06/11/2025                | 1                         |
| <b>Miami sud</b>                                                                                 |                           |                           |
| C. dels penyals                                                                                  | 07/11/2025                | 2                         |
| C. Tortosa                                                                                       | 11/11/2025                | 1                         |
| C. Berlín                                                                                        | 12/11/2025                | 2                         |
| C. Londres                                                                                       | 14/11/2025                | 2                         |
| Via del tren                                                                                     | 18/11/2025                | 2                         |
| <b>Poda amb elevador. EQUIP 3</b>                                                                |                           |                           |
| <b>Bonmont</b>                                                                                   |                           |                           |
| C. de les Terres Noves                                                                           | 13/10/2025                | 3                         |
| C. de les Mèlies                                                                                 | 16/10/2025                | 11                        |
| C. Pere Antoni Torres                                                                            | 31/10/2025                | 3                         |
| C. de la Ranclaver                                                                               | 05/11/2025                | 1                         |
| C. de les Parellades                                                                             | 06/11/2025                | 2                         |
| C. de la Pixarota                                                                                | 10/11/2025                | 1                         |
| C. dels Masets                                                                                   | 11/11/2025                | 1                         |
| C. de les Rotes                                                                                  | 12/11/2025                | 4                         |
| C. Henry Ferdinand                                                                               | 18/11/2025                | 4                         |
| C. de Rifa                                                                                       | 24/11/2025                | 1                         |
| C. dels Comuns                                                                                   | 25/11/2025                | 1                         |
| C. dels Costers                                                                                  | 26/11/2025                | 1                         |
| C. de la Palma Negra                                                                             | 27/11/2025                | 1                         |
| C. de les Rabassades                                                                             | 28/11/2025                | 1                         |
| C. de l'Aufinac                                                                                  | 01/12/2025                | 1                         |
| C. de les Voltes                                                                                 | 02/12/2025                | 1                         |

| Descripció de la fita          | Previsió inici de tasques | Dies de treball previstos |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| C. de l'Estany Salat           | 03/12/2025                | 1                         |
| C. dels Baverals               | 04/12/2025                | 1                         |
| C. de les Basses               | 05/12/2025                | 1                         |
| Plaça dels Abeuradors          | 09/12/2025                | 2                         |
| C. del Botjar Gran             | 11/12/2025                | 1                         |
| <b>Urb. Via Marina</b>         |                           |                           |
| C. Riu Foix                    | 12/12/2025                | 1                         |
| Parc Via Marina                | 15/12/2025                | 1                         |
| <b>Urb. El Casalot</b>         |                           |                           |
| Parc av. Casalot               | 16/12/2025                | 1                         |
| <b>Miami</b>                   |                           |                           |
| C. Terol                       | 17/12/2025                | 2                         |
| C. Formentera                  | 19/12/2025                | 2                         |
| C. Marquès de Marianao         | 08/01/2026                | 2                         |
| C. Marquès de Mont-roig        | 12/01/2026                | 2                         |
| C. Paraguai                    | 14/01/2026                | 2                         |
| C. Equador                     | 16/01/2026                | 2                         |
| C. Bolívia                     | 20/01/2026                | 2                         |
| C. Uruguay                     | 22/01/2026                | 2                         |
| C. Colòmbia                    | 26/01/2026                | 2                         |
| Urb. Pi alt (plataners i ohms) | 28/01/2026                | 3                         |
| <b>Mont-roig del Camp</b>      |                           |                           |
| Av. De Reus                    | 02/02/2026                | 2                         |
| Pàrquing Casa de Cultura       | 04/02/2026                | 2                         |
| Zona rentadors i cementiri     | 06/02/2026                | 2                         |
| Pàrquing de de la Murada       | 10/02/2026                | 2                         |
| C. Aureli Escarré              | 12/02/2026                | 2                         |