

ACTUALITZACIÓ SETAMANAL DE L'AVANÇ DELS TREBALLS DE PODA DE L'ARBRAT A LES VIES PÚBLIQUES

- Durant el període no lectiu de vacances de Nadal es va podar l'arbrat de la zona escolar de Mont-roig del Camp i dels patis de l'Escola i de la Llar d'Infant Mare de Déu de la Roca

- Aquestes dues últimes setmanes, s'han acabat de realitzar les tasques de poda al nucli de Mont-roig

LLEGENDA

Vies en les que s'han finalitzat els treballs de poda

Vies amb actuacions previstes per la setmana que ve

Descripció de la fita	Previsió inici de tasques	Dies de treball previstos
Miami Platja. EQUIP 1		
Sector 9 - Costa del Zèfir		
C. Cuba	14/10/2025	1
C. Mèxic	15/10/2025	1
C. Xile	16/10/2025	1
C. Veneçuela	17/10/2025	1
C. d'Hondures	20/10/2025	1
C. Panamà	21/10/2025	1
C. de Costa Rica	22/10/2025	1
C. de la República Dominicana	23/10/2025	1
C. de El Salvador	24/10/2025	1
Av. de Costa del Zèfir	27/10/2025	1
Miami Platja Pl. Tarragona i Av del Mar		
Pl. Tarragona	28/10/2025	1
Av. Del Mar	29/10/2025	1
Zona centre Miami (entre Av Barcelona i Av. Diversitat)		
C. Sevilla	30/10/2025	0,5
C. Huelva	30/10/2025	0,5
C. Múrcia	31/10/2025	0,5
C. Còrdova	31/10/2025	0,25
C. Màlaga	31/10/2025	0,25
C. Granada	03/11/2025	0,25
C. Cadis	03/11/2025	0,25
C. de Paco Candel	03/11/2025	0,25
C. Amposta	03/11/2025	0,25
C. Valls	04/11/2025	0,25
Av. Veracruz	04/11/2025	0,25
Av. dels Àngels	04/11/2025	0,25
C. Califòrnia	04/11/2025	0,25
C. Alemanya	05/11/2025	0,25
Av. Viena	05/11/2025	0,25
C. Saragossa	05/11/2025	0,25
Av. París	05/11/2025	0,5
C. Lanzarote	06/11/2025	0,5
C. Mallorca	06/11/2025	0,5
Av. del Mar amb Diputació	07/11/2025	0,5
Av. Berlín	07/11/2025	0,5
Av. Londres	10/11/2025	0,5
C. La Merce	10/11/2025	0,5
C. Santiago Russinyol	11/11/2025	0,5
C. Illes Canàries	11/11/2025	0,5
Av. M. Cristina	12/11/2025	0,5
Av. València	12/11/2025	0,5

C. Mallorca	13/11/2025	0,5
C. Formentera	13/11/2025	0,5
Av. Castelló	14/11/2025	0,5
C. Gil Vernet	14/11/2025	0,5
C. Eivissa	17/11/2025	0,25
C. Formentera	17/11/2025	0,25
C. Mallorca	17/11/2025	0,25
C. Illes Balears	18/11/2025	0,25
Zona Nord (entre Av. Diversitat amb Av. Madrid)		
C. Múrcia	18/11/2025	0,25
C. Granada	18/11/2025	0,25
C. Bbadajoz	18/11/2025	0,25
Av. Cadiz	19/11/2025	0,25
C. Zamora	19/11/2025	0,25
C. Pintor Fortuny	19/11/2025	0,25
C. Vizcaya	19/11/2025	0,25
Av. Veracruz	20/11/2025	0,25
C. Navarra	20/11/2025	0,25
C. Castella	20/11/2025	0,25
C. dels Àngels	20/11/2025	0,25
C. de Pamplona	21/11/2025	0,1
C. Bilbao	21/11/2025	0,25
C. Sant Sebastià	21/11/2025	0,25
C. Torre de Fontaubella	21/11/2025	0,1
C. California	21/11/2025	0,1
C. Castella	21/11/2025	0,1
Av. Aragó	21/11/2025	0,25
C. Riudecanyes	24/11/2025	0,25
C. Irlès	24/11/2025	0,25
C. Perelló	24/11/2025	0,25
C. L'Ametlla	24/11/2025	0,25
Av. Saragossa	25/11/2025	0,25
C. Masriudoms	25/11/2025	0,25
C. Masboquera	25/11/2025	0,25
C. La Torre de la Fontaubella	25/11/2025	0,25
Pge. Berta	26/11/2025	0,25
C. Coldejou	26/11/2025	0,25
C. Botarell	26/11/2025	0,25
C. Tivissa	26/11/2025	0,25
Av. Viena	27/11/2025	0,25
Urb. Pi Alt		
C. Pomer	27/11/2025	0,25
C. La Rioja	27/11/2025	0,25
C. Xipre	27/11/2025	0,25
C. Segarra	28/11/2025	0,25
C. osona	28/11/2025	0,25
C. Acàcies	28/11/2025	0,25
C. Garbí	28/11/2025	0,25
C. Magraners	01/12/2025	1
C. Secuolles	02/12/2025	0,5
C. Alzina	02/12/2025	0,5
C. Nogueres	03/12/2025	0,5
C. Salze	03/12/2025	0,5
C. Lluna	04/12/2025	0,5
C. Avellaner	04/12/2025	0,5
C. Magnòlia	05/12/2025	0,4
*Els plataners i ohms d'aquests carrers es portarà a terme amb grua elevadora per un altre equip		
Mont-roig poble, Club Mon-roig, urb. El Mainou, urb. Masos d'en Bladé, Miami sud. EQUIP 2		
Mont-roig poble		
Av. Dr. Josep Anton Segarra	14/10/2025	1
C. Joan Grifoll	15/10/2025	1
Pàrquing Tanatori	16/10/2025	1

Parc de l'Era	17/10/2025	1
Parc Maria Martori	10/01/2026	2
Parc Agustí Sardà	12/01/2026	2
Escola M.D. de la Roca	22/12/2025	1
Llar d'infants Mare de Déu de la Roc	23/12/2025	1
Urb. Club Mont-roig		
Parc C. Brusel-les	20/10/2025	1
Parc infantil C. Prat de la Riba	22/10/2025	1
C. Llibertat i sortida urb.	22/10/2025	1
Urb. El Mainou		
Parc infantil	29/10/2025	1
Urb. Masos d'en Bladé		
Zona esportiva	30/10/2025	1
Av. de les aràlies	31/10/2025	1
Miami sud		
C. dels penyals	23/11/2025	1
C. Tortosa	24/11/2025	1
C. Berlín	25/11/2025	1
C. Londres	26/11/2025	1
Via del tren	27/11/2025	1
Poda amb elevador.		
EQUIP 3		
Bonmont		
C. de les Mèlies	14/10/2025	15
C. Pere Antoni Torres	04/11/2025	3
C. de la Pixerota	07/11/2025	1
C. dels Masets	10/11/2025	1
C. Henry Ferdinand	11/11/2025	1
C. de Rifa	12/11/2025	1
C. dels Comuns	13/11/2025	2
C. de Les rotes	02/12/2025	1
C. de les Rabassades (No requereix elevador)	12/12/2025	1
C. de les Terres Noves		2
Miami		
Av. Dr. Flemming	17/11/2025	0,5
C. Terol	18/11/2025	0,5
C. Marquès de Marianao	18/11/2025	0,5
C. Marquès de Mont-roig	19/11/2025	0,5
C. Paraguai	19/11/2025	0,5
C. Equador	20/11/2025	0,25
C. Bolívia	20/11/2025	0,25
C. Uruguay	20/11/2025	0,5
C. Colòmbia	21/11/2025	0,5
Av. De cadis (zona nord)	21/11/2025	0,25
Av. California (zona nord) amb Av. Madrid	21/11/2025	0,25
Urb. Pi alt (plataners i ohms)	10/12/2025	0,5
Mont-roig del Camp		
Av. De Reus	12/01/2026	2
Pàrquing Casa de Cultura	14/01/2026	2
Zona rentadors i cementiri	15/01/2026	2
Pàrquing de de la Murada	19/01/2026	2
C. Aureli Escarré	21/01/2026	2
Urb. Via Marina		
C. Riu Foix	08/12/2025	1
Parc Via Marina	09/12/2025	1
Urb. El Casalot		
Parc av. Casalot	10/12/2025	1